   Výberové konanie na zhotoviteľa diela

„Stavebné úpravy – Obnova bytového domu  s.č. 1534, ul. Chočská, Dolný Kubín“


1. Obstarávateľ:
Vlastníci bytového domu „ s.č. 1534 “ zastúpení správcom:
Okresné stavebné bytové družstvo (skrátené OSBD Dolný Kubín)
Zochova 1117/97
026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 222 071
DIČO: 2020424164          IČ DPH: SK2020424164
       Kontaktná osoba :  Ing. Miloš Paculík,  e-mail:  paculik@osbddk.sk,   č. t.: 043/5885282
                                      Ľudvik Babinský , č.t. 0905 445575, e-mail: .................

2. Miesto stavby: „Bytový dom s. č. 1534, ul. Chočská, Dolný Kubín, 

3. Predmet obstarávania:  “Stavebné úpravy- obnova bytového domu v rozsahu: 
1) Obnova balkónov
2) Obnova fasády
3) Obkopanie objektu
4) Sanácia podlahy suterénu
5) Prístavba vchodu
6) Obnova schodiska 
bytového domu s.č. 1534, ul. Chočská, Dolný Kubín“
  „Zadanie s technickou správou a s výkazom výmer“

4. Predpokladaný termín realizácie:         začiatok         IV.Q/2021
                                                                         ukončenie     „uvedie zhotoviteľ“

5. Obsah ponuky
· Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
· Základné údaje uchádzača.
· Doklad o podnikateľskom oprávnení (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra postačí z internetu).
· Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, nie v subdodávke pre inú firmu. Nutné je uviesť kontakt na investora zrealizovaných dodávok.
· Cenovú ponuku (položkovitý rozpočet) vrátane DPH v rozsahu stanovenú obstarávateľom. 
· Záručné podmienky.

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:
· Výkaz výmer prác a dodávok materiálov
· Projektová dokumentácia k obnove domu 
· Možnosť obhliadky stavby

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
· Cena diela
· Zmluvné podmienky
· Kompletnosť cenovej ponuky
· Referencie

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom dodávateľovi diela rozhodne výberová komisia vlastníkov bytov.
Obstarávateľ je oprávnený vyhodnotiť súťažný návrh ako úspešný ten, ktorý mu najviac vyhovuje.
Obstarávateľ nie je povinný oznamovať dôvody prijatia, alebo odmietnutia súťažnej ponuky.
Ukončením výberového konania a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o obsahu ZOD.  
Obstarávateľ zadrží 10% z ceny diela na odstránenie závad z preberania stavby.
Obnova bude financovaná úverom zo ŠFRB, dodávateľ musí pristúpiť k zmluvným podmienkam poskytovateľa úveru.

8. Požiadavky na jednotný spôsob spracovania ceny predmetu obstarávania :
Uchádzač v súťažnom návrhu uvedie cenu diela, pozostávajúcu z pevnej ceny a z DPH podľa platného súčasného predpisu. 
Ponuková cena musí byť zaslaná v takom rozsahu a formáte v akom Vám boli zaslané podklady.
Cena musí byť spracovaná podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou tohto vyhlásenia. 
Nedodržanie obsahu podkladov je považované za porušenie podmienok v zmysle bodu 11. a/
Navrhovaná ponuková cena musí byť definovaná ako cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť s výnimkou dohodnutých zmien kvalitatívnych, alebo dodacích podmienok.  Jednotkové ceny musia obsahovať všetky náklady a zisk potrebné k zhotoveniu diela, VRN, kompletizačnú prirážku, poplatky za užívanie verejného priestranstva a pod. V cene musia byť premietnuté všetky predpokladané zvýšenia cien vstupných nákladov, sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii očakávať.

9. Miesto, deň, hodina predkladania ponúk:
Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou na sekretariát OSBD Dolný Kubín v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením Obchodného mena uchádzača a s označením: 
NEOTVÁRAŤ !
 “ Výberové konanie – Obnova bytového domu s.č. 1534 , Dolný Kubín

Súťažný návrh doručený po uvedenom termíne obstarávateľ neprevezme.

10. Lehota predkladania ponúk je:                                do „7.7.2021“       do „12,00 hod.“

11. Vylúčenie uchádzačov zo súťaže :
Obstarávateľ vylúči uchádzača zo súťaže, ak :
a) súťažný návrh obsahovo a formálne nezodpovedá podmienkam súťaže a súťažným podmienkam 
b) nemá príslušné podnikateľské oprávnenie na predmet obstarávania alebo odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov,
c) bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
d) bolo proti nemu začaté konkurzné , alebo vyrovnávacie konanie,
e) je ako fyzická alebo právnická osoba v likvidácii,
f) obstarávateľ preukazne zistí, že uchádzač predložil neplatné doklady alebo podal nepravdivé informácie a o týchto skutočnostiach vedel, alebo ich mohol predvídať,
g) doručí návrh po stanovenom termíne uzávierky súťaže.

12. Záverečné ustanovenia:
· Obstarávateľ neplatí náklady spojené uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
· Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.
· Výberové konanie a výsledky výberového konania je zverejnené na internetovej stránke https://www.poschodoch.sk/cp1blzya

                    





















               

                Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania


	
Názov výberového konania:

	Stavebné úpravy- Obnova bytového domu s.č. 1534, ul. Chočská, Dolný Kubín

	
Miesto:

	Bytový dom  s. č. 1534, Dolný Kubín



Údaje o uchádzačovi:

	Obchodný názov:

	

	Sídlo:

	

	Kontaktná osoba:

	

	Kontakt (telefón/E-mail)

	



Údaje o ponuke:

	Celková cena diela v € s DPH v členení:
a) Obnova balkónov
b) Obnova fasády
c) Obkopanie objektu
d) Sanácia podlahy suterénu
e) Prístavba vchodu
f) Obnova schodiska 
Cena celkom
	

	Požadovaná záloha
(nehodiace sa škrtnúť)
	Nie
	Áno  vo výške.................

	Predpokladaná doba realizácie diela 
	

	Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela
	

	Záručná doba

	
	



Poznámky uchádzača:
(Uviesť prípadné pripomienky k výberovému konaniu, ponuke, ponúknuť výhody napr. financovanie na splátky.......)











V ...................................................dňa.........................                                                   ..............................................
									         pečiatka a podpis uchádzača
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LEGENDA ÚPRAV KONŠTRUKCIÍ


V-1 - Odizolovanie suterénu a zateplenie sokla
- cementová omietka upravená na hladko  10 mm
- penetračný asfaltový náter
- natavené asfaltované modifikované pásy   4 mm
- dosky z XPS 035 lepené na PUR penu                     60 mm
- ochranná PVC nopová fólia   20 mm


                  134 mm


Sokel
Tenkovrstvová silikónová omietka - roztieraná, hr. zrna 2,0 mm
farebný odtieň - vzorkovník fy PCI


O-1    Plastové okno sklopné, rozmeru 600x600 mm, izolačné dvojsklo
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Legenda miestností 1.p.p.


Číslo Názov Plocha


0.12 Chodba 10.19 m²
0.13 Chodba 4.49 m²
0.14 Pivnica 3.49 m²
0.15 Pivnica 3.38 m²
0.16 Pivnica 5.73 m²
0.17 Pivnica 2.95 m²
0.18 Pivnica 3.08 m²
0.19 Pivnica 3.08 m²
0.20 Pivnica 3.08 m²
0.21 Pivnica 3.08 m²
Celkový součet: 159.83 m²


Legenda miestností 1.p.p.


Číslo Názov Plocha


0.1 Schodisko, chodba 20.18 m²
0.2 Chodba 10.86 m²
0.3 Dielňa 7.14 m²
0.4 Sklad 2.56 m²
0.5 Žehliareň 11.73 m²
0.6 Sušiareň 16.22 m²
0.7 Práčovňa 16.22 m²
0.8 Kočikáreň 12.42 m²
0.9 Pivnica 4.61 m²
0.10 Pivnica 4.72 m²
0.11 Chodba 10.66 m²
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V-1a - Zateplenie sokla - pod úrovňou terénu
- asfaltový modifikovaný pás natavený na podklad       4 mm
- extrudovaný polystyrén XPS Styrodur kotvený
  na PUR penu               60 mm
- ochranná PVC nopová fólia Fondaline    20 mm
- drenážny násyp


V-2 - Zateplenie balkónov
- Keramická dlažba škárovaná trvale pružným tmelom       8 mm
- Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid  3 mm
- Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U
- Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid       3 mm
- Penetrácia PCI Gisogrund  PGM
- Stierková hmota PCI Multicret s vloženou sieťkou  5 mm
- Doska XPS Styrodur 035                  50 mm
- Lepiaca hmota PCI Multicret Super                                  3 mm
- Spádový klin z EPS 150 S - 50               0-50 mm
- Lepiaca hmota PCI Multicret Super                    3 mm
- Existujúca žb balkónová doska
- Lepiaca hmota  3 mm
- Doska z minerálnej vlny 036                  80 mm
- Armovacia hmota so sieťkou                    4 mm
- Silikónová omietka                 1,5 mm


V-1b - Zateplenie sokla - nad úrovňou terénu
- lepiaca vrstva z PUR peny         4 mm
- extrudovaný polystyrén XPS Styrodur kotvený
   hmoždinkami        60 mm
- armovacia hmota so sklotextilnou sieťkou      3 mm
- penetračný náter    
- silikónová omietka    1,5 mm


V-3 - Sanácia omietky obvodovej steny
- Tlakové a chemické vyčistenie podkladu, odstránenie nesúdržných
  vrstiev pôvodnej omietky
- Armovacia hmota so sklotextilnou sieťkou    3 mm
- Penetračný náter    
- Silikónová omietka + náter proti riasam    1,5 mm
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LEGENDA KONŠTRUKCIÍ


V-1a - Zateplenie sokla - pod úrovňou terénu
- asfaltový modifikovaný pás natavený na podklad       4 mm
- extrudovaný polystyrén XPS Styrodur kotvený
  na PUR penu               60 mm
- ochranná PVC nopová fólia Fondaline    20 mm
- drenážny násyp


V-2 - Zateplenie balkónov
- Keramická dlažba škárovaná trvale pružným tmelom       8 mm
- Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid  3 mm
- Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U
- Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid       3 mm
- Penetrácia PCI Gisogrund  PGM
- Stierková hmota PCI Multicret s vloženou sieťkou  5 mm
- Doska XPS Styrodur 035                  50 mm
- Lepiaca hmota PCI Multicret Super                                  3 mm
- Spádový klin z EPS 150 S - 50               0-50 mm
- Lepiaca hmota PCI Multicret Super                    3 mm
- Existujúca žb balkónová doska
- Lepiaca hmota  3 mm
- Doska z minerálnej vlny 036                  80 mm
- Armovacia hmota so sieťkou                    4 mm
- Silikónová omietka                 1,5 mm


V-1b - Zateplenie sokla - nad úrovňou terénu
- lepiaca vrstva z PUR peny         4 mm
- extrudovaný polystyrén XPS Styrodur kotvený
   hmoždinkami        60 mm
- armovacia hmota so sklotextilnou sieťkou      3 mm
- penetračný náter    
- silikónová omietka    1,5 mm


V-3 - Sanácia omietky obvodovej steny
- Tlakové a chemické vyčistenie podkladu, odstránenie nesúdržných
  vrstiev pôvodnej omietky
- Armovacia hmota so sklotextilnou sieťkou    3 mm
- Penetračný náter    
- Silikónová omietka + náter proti riasam    1,5 mm
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LEGENDA KONŠTRUKCIÍ


V-1a - Zateplenie sokla - pod úrovňou terénu
- asfaltový modifikovaný pás natavený na podklad       4 mm
- extrudovaný polystyrén XPS Styrodur kotvený
  na PUR penu               60 mm
- ochranná PVC nopová fólia Fondaline    20 mm
- drenážny násyp


V-2 - Zateplenie balkónov
- Keramická dlažba škárovaná trvale pružným tmelom       8 mm
- Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid  3 mm
- Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U
- Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid       3 mm
- Penetrácia PCI Gisogrund  PGM
- Stierková hmota PCI Multicret s vloženou sieťkou  5 mm
- Doska XPS Styrodur 035                  50 mm
- Lepiaca hmota PCI Multicret Super                                  3 mm
- Spádový klin z EPS 150 S - 50               0-50 mm
- Lepiaca hmota PCI Multicret Super                    3 mm
- Existujúca žb balkónová doska
- Lepiaca hmota  3 mm
- Doska z minerálnej vlny 036                  80 mm
- Armovacia hmota so sieťkou                    4 mm
- Silikónová omietka                 1,5 mm


V-1b - Zateplenie sokla - nad úrovňou terénu
- lepiaca vrstva z PUR peny         4 mm
- extrudovaný polystyrén XPS Styrodur kotvený
   hmoždinkami        60 mm
- armovacia hmota so sklotextilnou sieťkou      3 mm
- penetračný náter    
- silikónová omietka    1,5 mm


V-3 - Sanácia omietky obvodovej steny
- Tlakové a chemické vyčistenie podkladu, odstránenie nesúdržných
  vrstiev pôvodnej omietky
- Armovacia hmota so sklotextilnou sieťkou    3 mm
- Penetračný náter    
- Silikónová omietka + náter proti riasam    1,5 mm
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Sokel
Tenkovrstvová silikónová omietka - roztieraná, hr. zrna 1,5 mm
farebný odtieň - vzorkovník PCI


Obvodová stena
Tenkovrstvová silikónová omietka - roztieraná, hr. zrna 1,5 mm
farebné odtiene - vzorkovník fy PCI


Pivničné okná
Plastový profil odtieň biely, izolačné dvojsklo


LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV


Zábradlie balkónov
Nové zábradlie bude hliníkové kotvené zboku s výplňou
bezpečnostným sklom


Vchodové dvere
Hliníkové s PTM a izolačným dvojsklom, samozatvárač.
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Sokel
Tenkovrstvová silikónová omietka - roztieraná, hr. zrna 1,5 mm
farebný odtieň - vzorkovník PCI


Obvodová stena
Tenkovrstvová silikónová omietka - roztieraná, hr. zrna 1,5 mm
farebné odtiene - vzorkovník fy PCI


Pivničné okná
Plastový profil odtieň biely, izolačné dvojsklo


LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV


Zábradlie balkónov
Nové zábradlie bude hliníkové kotvené zboku s výplňou
bezpečnostným sklom


Vchodové dvere
Hliníkové s PTM a izolačným dvojsklom, samozatvárač.
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Sokel
Tenkovrstvová silikónová omietka - roztieraná, hr. zrna 1,5 mm
farebný odtieň - vzorkovník PCI


Obvodová stena
Tenkovrstvová silikónová omietka - roztieraná, hr. zrna 1,5 mm
farebné odtiene - vzorkovník fy PCI


Pivničné okná
Plastový profil odtieň biely, izolačné dvojsklo


LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV


Zábradlie balkónov
Nové zábradlie bude hliníkové kotvené zboku s výplňou
bezpečnostným sklom


Vchodové dvere
Hliníkové s PTM a izolačným dvojsklom, samozatvárač.
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A) VŠEOBECNÝ POPIS 
 


1. Identifikačné údaje 
 


• STAVBA 
                 - názov stavby :                       Odstránenie systémovej poruchy balkónov BD Chočská 1534 


- druh stavby :  významná obnova  
- učel :   zníženie energetickej náročnosti, obnova, sanácia balkónov 
- miesto stavby :  Chočská 1534, Dolný Kubín - Banisko 
- katastrálne územie : Dolný Kubín 
- parcelné číslo :  1510/10 
  


• INVESTOR 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Chočská 1534,  Chočská 1534, Dolný Kubín, 
IČO: 35993715 
 


Súvisiace normy a vyhlášky: 
- STN 73 0540 1-4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov 
- Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merný tepelný tok prechodom tepla a vetraním. Výpočtová metóda (ISO 
13789: 2007) 
- Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Tepelno-dynamické charakteristiky. Výpočtové metódy (ISO 
13786: 2007) 
- Stavebné konštrukcie. Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla. Výpočtová metóda (ISO 6946: 2007) 
- Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou. Výpočtové metódy (ISO 13370: 2007) 
- Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne 
STN EN ISO 10077-1 (73 0591) 
- Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľu prechodu tepla. Časť 2: Výpočtová metóda 
pre rámy STN EN ISO 10077-2 (73 0591) 
- Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty  (ISO 10211: 
2007) 
- Tepelné mosty v stavebných konštrukciách. Lineárny stratový súčiniteľ.  Zjednodušené metódy a orientačné hod-
noty (ISO 14683: 2007) (73 0564) 
- Stavebné materiály a výrobky. Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veli-
čín (ISO 10456: 2007) (73 0566) 
- VYHL. MVRR SR č. 364/2012 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 
- Atlas tepelných mostov – Prof. Sternová a kol., Jaga , Bratislava 2006 
- STN 73 2902 – Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického 
pripevnenia na spojenie s podkladom 
 
 
 


2. Základné údaje 
Predmetom  projektovej dokumentácie je významná obnova bytového domu Chočská č. 1534 na ul. Chočská 


v Dolnom Kubíne – časť Banisko. Bytový dom stavebnej sústavy T-06 B ZA, ktorý bol postavený v 70-tych rokoch sa 
nachádza 8 b.j. a má 4+1-podlaží.  


 
Zastavaná plocha budovy:     


       Az = 10,24 x 18,79 =  192,4 m2 
 


Úžitková plocha budovy:     
    Aup = 807,83 m2 
 


Obostavaný priestor budovy:          
     AV = 2820 m3 
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   3.   Charakteristika stavby  
Bytový dom má obdĺžnikový pôdorysný tvar rozmerov 10,24 x 18,79 m, s projektovanou výškou cca 13,5 m 


od terénu po atiku plochej strechy. Orientácia vstupu do bytovky je na severovýchod. 
Z konštrukčného hľadiska je to prefabrikovaný panelový  4+1 podlažný objekt  stavebnej sústavy T-06 B 


ZA, ktorej nosný systém je tvorený sústavou vnútorných panelových stien hrúbky 150 mm a obvodových troskoke-
ramzitbetónových panelov hr. 320 mm, na ktoré sú ukladané stropné panely hrúbky 120 mm. Schodisko je žb dos-
kové prefabrikované bez výťahu. Obvodový plášť je zrealizovaný z troskokeramzitbetónových panelov hr. 320 mm. 
Balkónové dosky sú žb prefabrikované hr. 120 mm bez prerušenia tepelného mostu. Strop technického podlažia je 
zateplený Kombidoskami hr. 50 mm. V rámci celého bytového domu sú vymenené pôvodné okná za nové plastové  
s izolačným dvojsklom. V suteréne sú všetky okná pôvodné oceľové zdvojené.   Plochá strecha je dvojplášťová. 
 
Zistené konštrukčné a povrchové poruchy bytového domu: 
- obalové konštrukcie s nedostatočnými  tepelnoizolačnými  vlastnosťami  a  tepelné mosty  


spôsobujú vysoké tepelné straty a predstavujú  taktiež  riziko vzniku vlhkostných problémov (plesne, tvorba 
vlhkých máp a pod.) v interiéri objektu. Nedostatky sa prejavujú hlavne na severovzápadnej fasáde kde opa-
dáva omietka a tvoria sa riasy. 


- žb balkónové dosky predstavujú nechránený tepelný most a predstavujú systémovú poruchu 
- vnikanie atmosferickej vody do netesností v keramickej dlažbe a porušenom oplechovaní balkónov má za ná-


sledok lokálnu degradáciu cementovej omietky aj žb balkónovej dosky a koróziu výstuže  
- suterénne priestory sú atakované zemnou vlhkosťou čo sa prejavuje zavlhnutím príp. aj prepadnutím časti 


podláh pivničných priestorov  
 


 
Z uvedených dôvodov je nevyhnutná významná obnova  objektu, ktorú rieši projektová dokumentácia.  
 
• zníženie energetickej náročnosti budovy - komplexná rekonštrukcia obalového plášťa  
Konštrukcia Navrhnuté opatrenia 


Obv. stena –  sokel  V-1 Kontaktné zateplenie doskami z XPS hr. 60 mm  


Obv. stena – balkóny V-2 Sanácia a zatepl. balkónov MW hr. 80 mm + XPS 50 mm             


Obv. stena – V-3 Sanácia exist. omietky ETICS 


 
• významné zlepšenie funkčnosti budovy  


- Obvodové steny suterénnej časti budú obkopané po úroveň základov, nesúdržné vrstvy stien budú osekané. 
Ďalej bude nasledovať vyspravenie podkladu, nanesenie cementovej omietky, penetrácia a natavenie zvislých 
hydroizolačných asfaltovaných pásov, zateplenie XPS hr. 60 mm na PUR penu a zrealizovanie odkvapového 
chodníka ohraničeného parkovými obrubníkmi a vysypaný vymývaným štrkom. Prípadná vlhkosť a dažďové 
vody atakujúce sokel budú odvedené drenážnou rúrou DN 100 mm do vsaku. 


- Prepadnuté podlahy v suteréne budú vybúrané, sutina z betónu bude čiastočne použitá na vyspravenie pod-
ložia s príp. doplnením  štrkom fr. 16/32 a zhutnená na požadovanú únosnosť. Následne bude vybetónovaný 
podkladový betón hr. 150 mm s vystužením KARI sieťami. Po napenetrovaní  podkladu bude obnovená hydro-
izolačná vrstva nanesením stierkovej hydroizolácie. Podlaha bude tvorená samonivelačným poterom s úrov-
ňou na kóte -2,800 m.  


- Priečky v pivniciach poškodené vplyvom sadnutia betónovej podlahy budú vybúrané a následne vymurované 
z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm na lepiacu maltu. Zrealizovaná bude zároveň aj nová elektroinštalácia 
pre osvetlenie pivníc. Povrchová úprava presieťkovaním a nanesením tenkovrstvovej omietky. 


- Nevhodne umiestenená vodovodná prípojka s vodomerom bude prerobená s trasovaním potrubia pod stro-
pom do technickej miestnosti kde bude osadený aj vodomer. 


- Pivničné okná budú zčasti vymenené za plastové s izolačným dvojsklom (18 ks) a zčasti zamurované (9 ks). 
- Zádverie  vchodu do bytovky bude rozšírené do exteriéru na rozmer 1500 mm. Steny budú vymurované z pó-


robetónových tvárnic hr. 300 mm na betónový pásový základ do nezámrznej hĺbky. Doplnená bude betónová 
mazanina s hydroizoláciou a keramickou dlažbou.  
Nové prestrešenie vstupu bude pultovou strechou sklonu cca 15° pri použití drevoštiepkových OSB dosiek hr. 
30 mm trojuholníkového tvaru a plným debnením. Na plnom debnení bude hydroizolačná kontaktná fólia 
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a latovanie pre trapezový plech. Pododkvapovým žľabom a zvodom budú dažďové vody zvedené do vsaku. 
Osadené budú 2 nové vchodové dvere z hliníkových profilov so samozatváračom a zasklením izolačným dvoj-
sklom. Nanesené budú vápenné omietky a vymaľované soklovým olejovým umývateľným náterom. 


- Na schodisku bude odstránená existujúca povlaková krytina a poškodenia vyspravené.  
Na vodorovné nástupnice bude položená protišmyková gresová dlažba s doplnkami pre schodiskové stupne – 
soklíky, profily. Profilované podstupnice budú natreté olejovým umývateľným náterom. Omietky na schodisku 
budú vyspravené a vymaľované soklovým olejovým umývateľným náterom. 


-    Povrchy balkónovových dosiek budú vybúrané až na žb. Po vyspravení sanačnou maltou bude zrealizované:  
 - Keramická dlažba škárovaná trvale pružným tmelom          8 mm 
 - Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid         3 mm 
 - Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U 
 - Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid         3 mm 
 - Penetrácia PCI Gisogrund  PGM   
 - Stierková hmota PCI Multicret s vloženou sieťkou       5 mm 
 - Doska XPS        50 mm 
 - Lepiaca hmota PCI Multicret Super                           3 mm 
 - Spádový klin z EPS 150 S - 40    0-40 mm 
 - Lepiaca hmota PCI Multicret Super                           3 mm 


- Balkónové dosky budú zospodu zateplené doskami z minerálnej vlny 036 hr. 80 mm 
- Pôvodné zábradlie balkónov z oceľových profilov a zvislou plechovou výplňou bude demontované 


a nahradené novým systémovým zábradlím.  Navrhované je zábradlie z hliníkových profilov CORTIZO so stĺ-
pikmi kotveným do balkónovej dosky zčela výšky 1100 mm. Výplň zábradlia bude z bezpečnostného mliečne-
ho skla. Na každé zábradlie budú namontované sušiaky na bielizeň. 


- Po očistení omietky existujúceho ETICS od zariasenia a poškodených častí bude podklad napanetrovaný 
a zrealizované bude presieťkovanie celej fasády. Následne bude nanesená  silikónová  omietka a fasádny ná-
ter proti riasam. 


 
 
B) TECHNICKÝ POPIS : 
 
01 - Zemné práce 
Bytový dom bude po obvode obkopaný – vykopú sa ryhy šírky cca  400 - 500 mm po úroveň základov. V mieste 
spevnených plôch bude realizované vypílenie a vybúranie vrstiev. Po výkopových a izolatérskych prácach bude po-
ložený drenážny systém DN 100 s kontrolnými šachticami, ktorý bude zaústený do vsakovacej jamy. Súčasťou dre-
náže bude drvené kamenivo obalené geotextíliou.. 
 
05 – Komunikácie 
Po vybúraní existujúceho odkvapového chodníka a ukončení výkopových a zásypových prác spojených 
s odizolovaním obvodových stien suterénu, budú osadené chodníkové obrubníky do lôžka z prostého betónu. 
Vzniknutý priestor bude vysypaný štrkodrvou hr. cca 100 – 150 mm, ktorá sa zhutní. Doplnená betónová dlažba 
bude kladená do pieskového lôžka v spáde cca 4% od budovy. 
 
06 – Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Odsekanie a odstránenie prímurovky a pôv. lepenkovej hydroizolácie vo výkope. 
Vybúranie pôvodných pivničných okien. 
Búranie dlažieb a podkladov pod dlažby, betónových mazanín na balkónoch, hr.do 60 mm, Zateplenie sa bude rea-
lizovať pri všetkých 4 balkónoch a striešky nad balkónom.  
 
Zateplenie balkónov - zospodu dosky z MW 036  hr. 80 mm, z bokov z čela a zhora XPS hr. 50 mm 
 - Keramická dlažba škárovaná trvale pružným tmelom          8 mm 
 - Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid         3 mm 
 - Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U 
 - Lepiaca hmota PCI Pericol Fluid         3 mm 
 - Penetrácia PCI Gisogrund  PGM   
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 - Stierková hmota PCI Multicret s vloženou sieťkou       5 mm 
 - Doska XPS        50 mm 
 - Lepiaca hmota PCI Multicret Super                           3 mm 
 - Spádový klin z EPS 150 S - 40    0-40 mm 
 - Lepiaca hmota PCI Multicret Super                           3 mm 
 
Zospodu budú balkónové dosky zateplené MW 036 hr. 80 mm.  
 
711 – Izolácie proti vode a vlhkosti  
Obvodové steny suterénu pod úrovňou terénu budú obkopané až po základy a zrealizované odizolovanie v zložení: 
 - osekanie existujúcich vrstiev 
 - cementová omietka upravená na hladko 
 - penetračný asfaltový náter 
 - natavenie asfaltovaných pásov Hydrobit SH 4 mm 
 - celoplošne nanesená PUR pena 
 - dosky z XPS Styrodur hr. 60 mm 
 - hydroizolačná nopová fólia Fondaline 
 - zhutnený zásyp 
 
V rámci zásypu bude položená drenáž s flexi drenážnymi rúrami DN 100 obalenými geotextíliou. Drenáž bude zaús-
tená do vsaku. Hydroizolácia balkónov bude tvorená stierkovou hydroizolačnou vrstvou. 
 
767 – Konštrukcie doplnkové kovové a zámočnícke 
Pôvodné zábradlie balkónov z oceľových profilov a zvislou plechovou výplňou bude demontované a nahradené 
novým systémovým zábradlím.  Navrhované je zábradlie z hliníkových profilov CORTIZO so stĺpikmi kotveným do 
balkónovej dosky zčela výšky 1100 mm. Výplň zábradlia bude z bezpečnostného mliečneho skla. Na každé zábradlie 
budú namontované sušiaky na bielizeň. 
  
771 – Podlahy z dlaždíc 
Nová gresová protišmyková dlažba bude položená: 
- na balkónoch 
- na stupňoch a medzipodestách vnútorného schodiska  
do flexibilného mrazuvzdorného tmelu. Soklíky z obkladačiek gresových do tmelu. 
  
783 – Dokončovacie práce - nátery 
Vymaľovanie spoločných priestorov bude na schodisku a v obnovených pivniciach umývateľným náterom JUPOL 
alebo PRIMALEX.  


 
 
C) POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ PRÁCE 


 
Pokyny pre používanie predpísaných OOPP :  


1. Používanie ochrannej prilby – zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť ochrannú 
prilbu všade tam, kde mu :  


- hrozí pád bremena na hlavu, 
- môže byť zasiahnutý padajúcim materiálom z výšky,  
- pri pohybe v blízkosti objektu, kde sa pracuje vo výške (lešenia, nezahradené plošiny a pod.) 


2. Používanie ochranných okuliarov zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povinná použiť 
ochranné okuliare všade tam, kde mu :  
- hrozí zásah kusovým alebo prachovými časticami – sekanie, práca so zbíjačkou, príklepovou vŕtač-


kou, rozbrusovačkou, brúskou, manipulácia s prachovým materiálom, manipulácia so znečistenými 
časťami lešenia, rúrkami lešenia,  


- pri ručnom omietaní stien, povaly  
- manipulácii s prachovým vápnom, cementom,  
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- hasení vápna,  
3. Osobnú ochranu zamestnanca, osoby proti pádu zamestnanec, osoba pracujúca pre dodávateľa je povin-


ná použiť osobnú ochranu proti pádu (bezpečnostný pás, bezpečnostný postroj)  všade tam, kde mu :  
- hrozí pád z výšky alebo do hĺbky (voľné okraje lešení, budov), 
- práci z rebríku vo výške nad 5 m,  
- montáži a demontáži lešení,  
- práci nad voľnou hĺbkou. 


4. Ochranný respirátor používať pri manipulácii a práci s prachovými materiálmi alebo pri práci kde sa roz-
bíja betón.  


Chrániče sluchu doporučujeme použiť pri práci :  
- príklepovou vŕtačkou,  
- rozbrusovačkou, brúskou,  
- zbíjačkou,  
- zariadeniami ktoré sú zdrojom obťažujúceho hluku hlavne v uzavretom prostredí 


5. Ochranná obuv kožená musí byť vzhľadom na charakter práce používaná stále v priebehu výkonu prác. Je 
prísne zakázané pracovať v teniskách, sandáloch, šlapkách a pod. – nebezpečenstvo poranenia nohy pri 
páde materiálu z výšky ! 


 
 
 
Požiarna ochrana  
 Vykonávané práce nemajú charakter prác so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu. V prípade, že bude nutné 
vykonávať prácu v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru postupuje sa  v súlade  s vyhláškou MV SR 
č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Práce nemožno začať bez súhlasného stanoviska vedúceho technického úse-
ku. O akýchkoľvek zásahoch do technických zariadení odberateľa musia byť informovaní zamestnanci technického 
úseku.  
Na pracoviskách v objekte bytového domu sa po dohode s predsedom domovej samosprávy môžu na zabezpečenie 
týchto prác použiť hasiace zariadenia inštalované v tomto dome. Ak sa predpokladá opakované opakovanie takých-
to prác potrebné hasiace zariadenia (PHP) zabezpečuje dodávateľ prác, vrátane zabezpečenia práce protipožiarnou 
asistenčnou hliadkou. Dohľad po vykonaní prác so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru sa vykonáva podľa dohovo-
ru medzi dodávateľom prác a predsedom domovej samosprávy.  
  
Pracovné a životné prostredie 
Pri vykonávaní prác ktoré môžu byť zdrojom zvýšenej prašnosti dodávateľ musí zabezpečiť aby obyvatelia bytového 
domu neboli ohrozovaní prachom, úlomkami zo stavebného odpadu alebo časticami. Elimináciu ohrozovania za-
bezpečuje vhodnými prostriedkami napr. odsávaním, ohradením priestoru práce, kropením vodou a pod. podľa 
druhu materiálu.  
Zneškodňovanie nebezpečného odpadu (NO) vznikajúceho činnosťou dodávateľa je dodávateľ povinný uložiť na 
skládkach NO. Dodávateľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru dokladu o uložení NO.  
 
Zoznam súvisiacich predpisov  
Zákonník práce.  
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.  
Vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  stavebných prácach. 
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce      a technic-
kých zariadení 
NV SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
Platné STN potrebné pre výkon prác, predovšetkým STN 73 2901 ETICS.  
 
 
 
Dolný Kubín        Vypracoval: Ing. Milan Balek 
jún 2020         
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Balkóny


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom


HSV Práce a dodávky HSV   


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   


1 625250053


Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm PCI MultiTherm 


M - dosky z MW, skrutkovacie kotvy   m2 14,663


0,85*3,45*5   14,663


2 625250068


Kontaktný zatepľovací systém čelá balkónov hr. 30 mm 


PCI MultiTherm M - MW dosky   m2 6,695


(2*0,85+3,45)*0,26*5   6,695


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   


3 953946201


Systém PCI Pecitherm MultiPlus - priamy balkónový profil 


(hliníkový)   m 25,750


(2*0,85+3,45)*5   25,750


4 953946202


Systém PCI Pecitherm MultiPlus - vonkajší rohový 


balkónový profil (hliníkový)   ks 10,000


5 965043331


Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 


mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy 


do 4 m2 -2,20000t   m3 0,587


0,85*3,45*0,05*4   0,587


6 965081712


Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 


keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 11,730


0,85*3,45*4   11,730


PSV Práce a dodávky PSV   


711 Izolácie proti vode a vlhkosti   


7 711210220


Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a 


terás na ploche vodorovnej   m2 14,663


0,85*3,45*5   14,663


8 245650000400 Stierka izolačná na báze cementu PCI Multicret so sieťkou   kg 105,574


14,663 * 7,2   105,574


713 Izolácie tepelné   


9 713170060


Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy 


lepením   m2 14,663


0,85*3,45*5   14,663


10 283750001800


Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie 


stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER   m2 14,956


14,663 * 1,02   14,956


11 713170120


Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy 


lepením   m2 14,663


0,85*3,45*5   14,663


12 283720001500 Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hr. 50 mm, BASF-PCI   m2 14,956


14,663 * 1,02   14,956
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Objekt:   Balkóny


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK
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Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom
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715 Izolácie proti chemickým vplyvom   


13 715121001


Zhotovenie izolácie stav.konštr.stierkovaním tmelom 


dvojvrstv.za studena plôch vodor., okrem stropov   m2 37,260


(4*0,9*3,45)*3   37,260


14 245650000300


Stierka hydroizolačná PCI Multicret Super, rýchlotuhnúca 


na báze cementu   kg 208,656


37,26 * 5,6   208,656


15 715131001


Zhotovenie izolácie stav. konštr. hydroizolačný a 


oddeľovací pás   m2 12,420


16 283290003500 Oddeľovacia fólia, PCI Pecilastic U   m2 13,662


12,42 * 1,1   13,662


767 Konštrukcie doplnkové kovové   


17 767163020


Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, výplň 


bezpečnostné sklo, kotvenie zboku   m 21,000


18 553520002300


Zábradlie na balkóny a lodžie, výplň bezpečnostné sklo 


4.4.1 číre, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované madlo, 


kotvenie zboku, exteriérové   m 21,000


19 767914810 Demontáž balkónového zábradlia, výšky do 1 m,  -0,00900t   m 21,000


4*(2*0,9+3,45)   21,000


771 Podlahy z dlaždíc   


20 771415016 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm   m 13,800


4*3,45   13,800


21 597640000600


Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 


300x150x14 mm   m2 0,317


4*3,45*0,15   2,070


22 771576119


Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 


mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 


mm   m2 15,525


0,9*3,45*5   15,525


23 597740003300


Dlaždice keramické GLAMOUR kalibrované (Sandstone 


Plus), lxvxhr 598x598x10 mm, farba slonová kosť, RAKO   m2 15,836


15,525 * 1,02   15,836


Celkom   
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Prístavba vchodu


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom


HSV Práce a dodávky HSV   


1 Zemné práce   


1 132211101


Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 


ručným náradím   m3 1,800


(3,6+0,4)*0,5*0,9   1,800


2 Zakladanie   


2 274313521 Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15   m3 1,080


(3,6+0,4)*0,3*0,9   1,080


3 Zvislé a kompletné konštrukcie   


3 311275652


Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 


HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)   m3 1,904


((3,6+0,4)*2,5 - 1,7*2,15)*0,3   1,904


4 317166154


Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 


mm, dĺžky 2000 mm   ks 2,000


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   


5 612460253


Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 


(jemná), hr. 5 mm   m2 14,400


(2*1,5+2*3,25)*2,4   22,800


-(1,6*2,1+2,4*2,1)   -8,400


Súčet   14,400


6 612481041


Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 


tenkovrstvovej omietky 3 mm   m 8,400


4*2,1   8,400


7 612481119


Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 


celoplošným prilepením   m2 14,400


8 625250262


Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm PCI MultiTherm 


MM - dosky z MW, skrutkovacie kotvy   m2 17,080


2*5,14+6,8   17,080


9 631312131


Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez 


poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm   m3 0,252


3,6*0,7*0,10   0,252


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   


10 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou   m 5,900


2*2,1+1,7   5,900


11 953996131 PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100   m 5,200


2*2,6   5,200


12 968071125


Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 


m2   ks 2,000


13 968072456


Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -


0,06300t   m2 7,200


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Spracoval:   


Dátum:   16. 7. 2020


   Strana 1  z 3







Stavba:   Bytovka Chočská 1534
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Cena celkom


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER


Spracoval:   


Dátum:   16. 7. 2020


3,0*2,4   7,200


99 Presun hmôt HSV   


14 998011001


Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 


tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 4,959


PSV Práce a dodávky PSV   


711 Izolácie proti vode a vlhkosti   


15 711111001


Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 


náterom penetračným za studena   m2 2,520


0,7*3,6   2,520


16 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch   t 0,001


2,52 * 0,0003   0,001


17 711141559


Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 


vodorovná NAIP pritavením   m2 2,520


18 628310001000


Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 


hydroizolačných systémov, ICOPAL   m2 2,898


2,52 * 1,15   2,898


763 Konštrukcie - drevostavby   


19 763731111


Montáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. do 55 


mm   m2 12,350


12,35   12,350


20 607260000900


Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 


25x2500x1250 mm, JAFHOLZ   m2 12,350


4,6*2,0 + 5*2,1*0,6*0,5   12,350


21 763735050


Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo 


sušeného dreva   m 32,200


22 605480000800


Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, 


nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí   m3 0,071


764 Konštrukcie klampiarske   


23 764175411


Krytina MASLEN - trapézový systém T-05, šírka 1245 mm, 


hr. 0,6 mm, sklon strechy do 30°   m2 9,200


24 764317800


Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových 


dosiek,  -0,00742t   m2 4,800


25 764430510


Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 


vrátane rohov r.š. 330 mm   m 4,600


26 764751211


Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 87 mm 


MASLEN   m 2,600


2,6   2,600


27 764751231 Koleno zvodovej rúry DN 87 mm MASLEN   ks 2,000


28 764761331


Žľab pododkvapový polkruhový 125 mm, vrátane čela, 


hákov, rohov, kútov MASLEN   m 4,600
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765 Konštrukcie - krytiny tvrdé   


29 765901322 Strešná fólia BRAMAC Universal 2S, na plné debnenie   m2 9,200


4,6*2,0   9,200


767 Konštrukcie doplnkové kovové   


30 767646520


Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m 


obvodu dverí   m 16,400


2*1,6+2*2,1   7,400


2*2,4+2*2,1   9,000


Súčet   16,400


31 553410032400


Dvere hliníkové dvojkrídlové otváravé 1600x2100 mm s 2-


sklom a samozatváračom   ks 1,000


32 553410032500


Dvere hliníkové dvojkrídlové otváravé s bočnými krídlami 


400+1600+400x2100 mm   ks 1,000


33 767896110


Montáž ostatných doplnkov stavieb, poštových schránok 


skrutkovaním   KS 1,000


34 553410000100


Poštová schránka dvojstranná pre 8 bytov rozmeru 


365x736x250 mm fy MARBOX   ks 1,000


771 Podlahy z dlaždíc   


35 771541216


Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 


mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 


mm   m2 4,875


3,25*1,5   4,875


36 597740001000


Dlaždice keramické Taunus gres Mackenzie lxv 300x300 


mm   m2 4,973


4,875 * 1,02   4,973


37 998771201


Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 


6m   % 1,617


Celkom   
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Schodisko


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom


HSV Práce a dodávky HSV   


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   


1 612421231


Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 


plocha nad 5 do 10 %,štuková   m2 208,100


208,1   208,100


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   


2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,288


3 979081121


Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 


1 km   t 5,760


4 979082111


Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 


10 m   t 0,288


PSV Práce a dodávky PSV   


766 Konštrukcie stolárske   


5 766211200


Montáž madiel schodiskových drevených typových 


priebežných   m 26,250


6 611930000100 Drevené madlo k zábradliu, šxv 45x70 mm, tvarovaný profil   m 27,563


26,25 * 1,05   27,563


7 766211811 Demontáž madiel schodiskových drevených   -0,0019t   m 26,250


26,25   26,250


8 998766102


Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 


nad 6 do 12 m   t 0,050


771 Podlahy z dlaždíc   


9 771275307


Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 


flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm   m2 105,264


8*8*1,2*0,35   26,880


8*(1,64+1,2)*3,45   78,384


Súčet   105,264


10 597740001000


Dlaždice keramické Taunus gres Mackenzie lxv 300x300 


mm   m2 107,369


105,264 * 1,02   107,369


11 771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany   m 76,800


8*8*1,2   76,800


12 771415030


Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých 


do tmelu veľ. 100 x 100 mm   m 66,320


8*(2,0+1,4) + 4*(2*3,45+2*1,2+2*1,64-2*0,8-2*0,6)   66,320


13 5977400010001


Dlaždice keramické Taunus gres Mackenzie lxv 300x300 


mm   m2 7,295


66,32 * 0,11   7,295
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Schodisko
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Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom
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14 998771202


Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 


do 12 m   % 38,016


776 Podlahy povlakové   


15 776200811


Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov 


lepených -0,0010t   m2 58,008


8*1,2*1,96   18,816


4*1,2*3,45 + 4*1,64*3,45   39,192


Súčet   58,008


16 776200830


Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -


0,00030t   m 76,800


8*8*1,2   76,800


783 Nátery   


17 783212100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné - 70µm   m2 28,875


26,25*1,1   28,875


784 Maľby   


18 784418011


Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 


miestnostiach alebo na schodisku   m2 36,160


8*0,9*2,0 + 8*0,7*2,0   25,600


1,6*2,1 + 3*1,2*2,0   10,560


Súčet   36,160


19 784452354


Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný 


interiérový náter (IKS) na hrubozrnný podklad na schodisku 


výšky nad 3,80 m   m2 208,100


(2*3,45+2*4,8)*13,8 + 3,45*4,8   244,260


-36,16   -36,160


Súčet   208,100


Celkom   
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Sanácia podlahy suterénu


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom


HSV Práce a dodávky HSV   


1 Zemné práce   


1 139711101


Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na 


dopravný prostriedok v hornine 1 až 4   m3 6,624


9,6*3,45*0,2   6,624


3 Zvislé a kompletné konštrukcie   


2 317166101


Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, 


dĺžky 1200 mm   ks 6,000


3 342273100


Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na 


MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)   m2 41,874


(7,84+3,45+4*2,05)*2,6   50,674


-(5*0,7*2,0 + 0,9*2,0)   -8,800


Súčet   41,874


4 342948115 Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou   m 18,200


7*2,6   18,200


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   


5 611481119


Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s 


celoplošným prilepením   m2 33,120


6 612460223 Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm   m2 86,988


2*(7,84+3,45+4*2,05)*2,6   101,348


-2*(5*0,7*2,0 + 0,9*2,0)   -17,600


9*0,6*0,6   3,240


Súčet   86,988


7 612481119


Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 


celoplošným prilepením   m2 86,988


2*(7,84+3,45+4*2,05)*2,6   101,348


-2*(5*0,7*2,0 + 0,9*2,0)   -17,600


9*0,6*0,6   3,240


Súčet   86,988


8 631315611


Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 


240 mm   m3 4,968


9,6*3,45*0,15   4,968


9 631319175


Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 


obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm   m3 4,968


10 631362442


Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 


betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 


150x150 mm   m2 33,120


9,6*3,45   33,120


11 631501111


Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 


ťaženého hrubého a drobného   m3 6,624


9,6*3,45*0,20   6,624
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Sanácia podlahy suterénu


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
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12 632452618


Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 


MPa, hr. 10 mm   m2 33,120


3,45*9,6   33,120


13 642942111


Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy 


otvoru do 2,5 m2   ks 6,000


14 553310004700 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm L   ks 2,000


15 553310004800 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm P   ks 3,000


16 553310005100 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x60 mm L   ks 1,000


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   


17 941955002


Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 


podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 33,120


18 962086111


Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150 


mm,  -0,07500t   m2 50,674


(7,84+4*2,05+3,45)*2,6   50,674


19 965042141


Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 


mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 


4 m2 -2,20000t   m3 4,968


9,6*3,45*0,15   4,968


20 979011111


Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 


nad alebo pod základným podlažím   t 14,730


21 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m   t 14,730


22 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 14,730


23 979089012


Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 


ostatné   t 14,730


24 979089712 Prenájom kontajneru 5 m3   ks 44,190


99 Presun hmôt HSV   


25 998011001


Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 


tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 27,746


PSV Práce a dodávky PSV   


713 Izolácie tepelné   


26 713112125


Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 


spodkom prilepením   m2 33,120


9,6*3,45   33,120


27 283720004100 Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 100 mm, ISOVER   m2 33,782


33,12 * 1,02   33,782


721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   


28 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2   m 3,000


29 721171112


Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 - 


chránička   m 1,000


30 721194109


Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 


odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 1,000
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Sanácia podlahy suterénu


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom
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31 721213012


Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom 


pivničného DN 110   ks 1,000


32 286630048100


Pivničný podlahový vpust, HL72.1N, (1,5 l/s), horizontálny 


odtok  DN 75/110, izolačný tanier, rám 147x147 mm, 


mriežka nerezová 139x139 mm, PP/nerez   ks 1,000


722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   


33 722130216


Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 


004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50   m 12,000


34 722221035


Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 


2   ks 2,000


35 551110014200


Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná 


mosadz, IVAR   ks 2,000


36 722263417


Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 


1 (7 m3.h-1)   ks 1,000


37 722290226


Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 


50   m 12,000


12   12,000


38 722290234


Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 


80   m 12,000


12   12,000


39 998722201


Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 


m   % 4,253


784 Maľby   


40 784452261


Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 


nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný  


výšky do 3,80 m   m2 81,920


2*7,84+2*1,3+2*3,45+2*1,66+10*2,05+10*1,5   64,000


9,6*3,45   33,120


-(10*0,6*2,0+2*0,8*2,0)   -15,200


Súčet   81,920


M Práce a dodávky M   


21-M Elektromontáže   


41 210010108


Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, 


vkladacia   m 28,000


42 345750065500 Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS   m 28,000


43 210010312


Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 


kruhová   ks 7,000


44 345410000800


Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KOM 97, 


Dxh 103x50 mm, KOPOS   ks 7,000


45 210110301


Vypínač NUK 16, VS 10, 16, 32, 63 vstavaný, bez 


zhotovenia profilového otvoru a bez zapojenia   ks 7,000


46 358120008500 Spínač NUK 16 200/3006   ks 7,000
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Objekt:   Sanácia podlahy suterénu


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   
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Množstvo 


celkom
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47 210201345


Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - 


nástenného   ks 7,000


48 348320000700


Svietidlo priemyselné stropné LED 1x15,3W, 2200 lm 


IP66, 672x95 mm, s vyšším krytím   ks 7,000


49 210880012


Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený 


voľne V05SS-F (CSSS) 300/500 V  3x1,5   m 28,000


50 341610005300


Kábel medený odolný voči zvýšeným teplotám V05SS-F 


3x1,5 mm2   m 28,000


Celkom   
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Stavba:   Bytovka Chočská 1534


Objekt:   Fasáda


Objednávateľ:   


Zhotoviteľ:   


Miesto:  DK


Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 


celkom


Cena 


jednotková
Cena celkom


HSV Práce a dodávky HSV   


6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   


1 622462572


Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so 


zatieranou štruktúrou PCI Muliputz ZS hr.zrna 1,5 mm   m2 641,548


641,548   641,548


2 622462591


Vonkajšia omietka stien PCI - príplatok za farebný odtieň 


svetlý - príplatok na 1 kg omietky Multiputz alebo 


penetračného náteru Multigrund PGU   m2 641,548


641,548   641,548


3 622481119


Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 


celoplošným prilepením   m2 641,548


(2*10,35 + 2*18,93)*12,6   737,856


-(32*2,1*1,5 + 4*1,5*1,5 + 4*0,9*2,25 + 5*3,45*0,26 + 


3*1,2*2,2 + 4,05*2,45)   -140,228


32*(2,1+2*1,5)*0,2 + 4*(3*1,5*0,2) + 4*(0,9+2*2,25)*0,2 + 


3*(1,2+2*2,2)*0,2   43,920


Súčet   641,548


4 622491344 Fasádny ochranný sanačný prostriedok PCI Multitop FC   bal 12,831


641,548/50   12,831


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   


5 941942002


Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky 


do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m   m2 767,000


19*12,0+19*14,0+2*10,5*13,0   767,000


6 941942802


Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 


šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m   m2 767,000


7 941942902


Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 


lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 


10 do 20 m   m2 767,000


8 953996121 PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou   m 219,600


32*(2,1+2*1,5) + 4*(3*1,5) + 4*(0,9+2*2,25) + 3*(1,2+2*2,2)   219,600


9 953996131 PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100   m 270,200


32*(2,1+2*1,5) + 4*(3*1,5) + 4*(0,9+2*2,25) + 3*(1,2+2*2,2)   219,600


4*12,65   50,600


Súčet   270,200


PSV Práce a dodávky PSV   


764 Konštrukcie klampiarske   


10 764421410


Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného 


farbeného PZf plechu, r.š. 100 mm   m 54,200


2*19+2*10,4-4,6   54,200


ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
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Zmluva o dielo č. 1534001/2021 - návrh 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 


Článok I.   


Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ:             


Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu  súp.  č. 1534, ul. Chočská, Dolný Kubín  
             IBAN:                       SK79 5200 0000 0000 1005 8601  


             č. účtu:                     10058601/5200 
 
             Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Dolný Kubín  


IČ DPH:                   neplatca 


zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom:  OSBD Dolný Kubín 


 Obchodné meno:    Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín 
 sídlo:                       Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín 


 zastúpené:            Ing. Yvonou Kenderovou - predsedníčkou P-OSBD 
                               Ing. Igorom Kaliským - podpredsedom P-OSBD     


 IČO:                      00222071  
 IČ DPH:                SK 2020424164 


IBAN:                     SK05 5200 0000 0000 0074 0076 
č. účtu:                   00740076/5200 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Dolný Kubín 


 (ďalej len „objednávateľ“) 


Pracovník poverený vykonávaním odborného technického dozoru na diele: ...................................., 
autorizačné osvedčenie ........... 


      (ďalej len „stavebný dozor“) 


a 


1.2    Zhotoviteľ:    


(uvedie v rozsahu ako objednávateľ) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Článok II. 


Predmet diela 


2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa 
dielo: Stavebné úpravy – obkopanie objektu, sanácia podlahy suterénu, prístavba 
vchodu, schodisko, balkóny, fasáda v bytovom dome, s.č. 1534, Dolný Kubín„ 


      (ďalej len „dielo“) v rozsahu a kvalite podľa: 
      2.1.1  podmienok z výberového konania (s otváraním obálok dňa ..............) a podmienok, 


ktoré boli uvedené vo výberovom konaní. 
2.1.2 podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
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2.2 Zhotoviteľ vypracuje projektovú a technickú dokumentáciu v rozsahu pre vydanie stavebného 
povolenia, ako podklad pre žiadosť o poskytnutie úveru na obnovu bytových domov zo ŠFRB, 
realizačnú dokumentáciu, dokumentáciu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
 Rozsah prác je stanovený výkazom výmer, ktorý je súčasťou dodávateľského rozpočtu a tvorí 
prílohu č.1 tejto zmluvy.  


2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že si pred podpisom tejto zmluvy stav objektu osobne preveril, je s ním 
uzrozumený a súhlasí s rozsahom prác, ktoré má podľa tejto zmluvy vykonať. 


2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy, riadne a v dohodnutom čase, v kvalite 
zodpovedajúcej príslušným technickým normám a podľa pokynov výrobcov použitého 
materiálu. Zhotoviteľ sa vzdáva práva dodatočne si nárokovať zvýšenie ceny za dielo 
v súvislosti s dodatočnými zisteniami, týkajúcimi sa napr. výmery, ceny dohodnutých materiálov 
a pod.    


2.5 Objednávateľ  sa   zaväzuje   riadne  dokončené   dielo  prevziať a zaplatiť  za  jeho  zhotovenie  
zmluvnú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 


Článok III. 


Termíny a spôsob plnenia 


3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch: 


      Termín realizácie je naviazaný na poskytnutie úveru zo ŠFRB. 
            Termín začatia diela: do 60 dní od doručenia výzvy od objednávatela 
            Termín ukončenia, odovzdania a prebratia diela ( ďalej len „ukončenie“): Doba realizácie  
                                                                                              a termín odovzdania celého diela je do 90 dní   
                                                                                              od skutočného zahájenia prác 


3.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 
3.2.1 odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích 


osôb do ................... 
3.2.2 zabezpečiť prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa má zhotoviť dielo  
3.2.3 určiť odberné miesta vody a elektrickej energie a možnosť ich odberu  na stavebné 


účely predmetu diela v tejto zmluve, pričom nebude požadovať finančnú náhradu za 
takto spotrebovanú energiu a vodu. 


3.3 V prípade neočakávaných prekážok, zlých poveternostných podmienok, pre ktoré budú musieť 
byť práce prerušené, sa termín ukončenie predĺži o čas prerušenia prác. Nový termín ukončenia 
bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve 


Článok IV. 


Cena diela 


4.1 Cena za  zhotovenie diela  je stanovená dohodou zmluvných strán  vo  výške         
rozpočtových nákladov podľa prílohy č.1. Rozpočet, uvedený v kalkulácii  ako cena tohto diela  
nie je možné prekročiť.  
Celkové náklady stavby:   ................. €     bez DPH 


                                                         ................ €      DPH 20  
                                           .................. €     s DPH  
            Rozpočet je záväzný pre obidve  zmluvné strany. 


4.2 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky týkajúce sa predmetu diela . Cenu je možné 
upraviť len v prípade zmeny rozsahu prác, alebo použitých materiálov, ktoré sú uvedené 
v rozpočtových nákladoch, po obojstrannom potvrdení v písomnom dodatku ku zmluve. 


4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo vykoná odchylne od 
dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 


4.4 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 


Článok V. 


Platobné podmienky 


5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 
vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 
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5.1.1 práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov 
vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich 
ocenenie v súlade s odsúhlaseným rozpočtom stavby 


5.1.2 overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. 
pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom, ak má súpis prác vady, 
vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie 


5.2 Zhotoviteľ nepožaduje zálohovú platbu 
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny za dielo platbou proti účtovnému dokladu 


(p/D). Účtovným dokladom pre tento prípad je faktúra zhotoviteľa, ktorá musí spĺňať všetky 
náležitosti stanovené platnou legislatívou. 


5.4 Stavba bude financovaná z prostriedkov ŠFRB na obnovu bytových domov, preto fakturácia za 
dielo musí spĺňať náležitosti, ktoré sú stanovené zákonom o ŠFRB. Faktúra musí byť doručená 
v troch vyhotoveniach, musí byť na každom liste aj na prílohách podpísaná zodpovedným 
zástupcom zhotoviteľa, stavebného dozora a objednávateľa. 


5.5 Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
5.6 Dôvodom na vrátenie faktúry zo strany objednávateľa je skutočnosť, že faktúra má formálne 


alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 


5.7 Objednávateľ uhradí do ukončenia diela faktúry do výšky 90% z dohodnutej ceny za dielo. 
Zostávajúca čiastka vo výške 10% zostane ako zábezpeka (kolaudačná ráta) na odstránenie 
prípadných vád a nedorobkov, ktoré budú uvedené v konečnom zápise o prevzatí stavebných 
prác, resp. budú tvoriť jeho prílohu. Zábezpeku uhradí objednávateľ do 14 dní po úplnom 
odstránení vád a nedorobkov. 


Článok VI. 


Záručná doba a zodpovednosť za vady 


6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu 
stavby, vyhlášky MPSVR č. 508/2009, príslušných STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, 
dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté 
v tejto zmluve. 


6.2 Záručná doba je ........... mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom.  Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu 
tejto záruky. 


6.3 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 


6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia vady. 


6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 


6.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany sa nepovažujú za 
konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa. Objednávateľ môže 
zjavné vady písomne reklamovať do 30 dní po odovzdaní diela  spojenou s prehliadkou diela. 


6.7 Materiály, stavebné diely a stavebné výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným 
skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 


6.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa  vady diela 
vyskytujú, a zistené vady  počas záručnej doby, odstrániť. 


6.9 Objednávateľ je  povinný  uplatniť reklamáciu vady diela  u  zhotoviteľa  bezodkladne  po  jej 
zistení, a to písomnou formou. 


6.10 Reklamovanú vadu diela bezodkladne po jej uplatnení, najneskôr do 3 pracovných  dní, 
posúdia spoločne objednávateľ a zhotoviteľ a o výsledku spíšu záznam s uvedením 
oprávnenosti reklamácie a spôsobu odstránenia vady.  


6.11 Odstránenie reklamovanej vady sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať najneskôr do 7 dní    odo dňa 
kedy  bola  vada spoločne posúdená, spôsobom uvedeným v zázname o posúdení vady.  


6.12 V prípade, ak zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom znemožní spoločné posúdenie vady alebo 
neodstráni vady v lehote podľa bodu 6.11 má objednávateľ právo si zabezpečiť opravu iným 
spôsobom, právo na náhradu škody vo výške nákladov na odstránenie každej poruchy a na 
zmluvnú pokutu vo výške nákladov  na odstránenie každej poruchy. 
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6.13 Zhotoviteľ je povinný počas piatich rokov vinkulovať v prospech objednávateľa sumu .... % 
zo sumy vyplatenej za zhotovenie diela. Čiastku .............. € je zhotoviteľ povinný vinkulovať 
do 5  pracovných dní odo dňa prijatia poslednej platby za vykonané práce v prospech 
objednávateľa. Potvrdenie o vinkulovaní čiastky predloží zhotoviteľ do 10 dní objednávateľovi 
odo dňa prijatia poslednej platby. Ak zhotoviteľ do 5 pracovných dní nevinkuluje finančné 
prostriedky alebo do 10 dní nepredloží potvrdenie o vinkulácii príslušnej sumy, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % sumy, ktorá mala byť vinkulovaná. 
V prípade, ak ani po výzve objednávateľa zhotoviteľ nevinkuluje finančné prostriedky 
a nepotvrdí vinkuláciu vo vyššie uvedených lehotách má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. V prípade, ak počas záručnej 
doby zhotoviteľ zanikne je povinný previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho 
nástupcu. 


6.14 V prípade, ak zanikne zhotoviteľ v priebehu záručnej doby bez právneho nástupcu, 
vinkulovaná čiastka sa dňom zrušenia spoločnosti alebo dňom  podania návrhu na vyhlásenie 
konkurzu stáva majetkom objednávateľa.  


6.15  Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadu uvedeného v bode 6.14 tohto článku, 
vinkulovaný vklad bude uvoľnený a prevedený na účet objednávateľa najneskôr do 2 
pracovných dní po predložení nižšie uvedených dokumentov: 


 
V prípade odstrániteľnej vady: 
1. Reklamácia – I. výzva na odstránenie vád diela zo Zmluvy o dielo č. ....... 
2. Reklamácia – II. výzva na odstránenie vád diela zo Zmluvy o dielo č. ............... 
3. s upozornením na odstránenie vád diela iným zhotoviteľom 
4. Faktúra na vykonané práce – odstránenie vady diela v zmysle dokumentov 1.  a  2. 


V prípade neodstrániteľnej vady: 
5. Znalecký posudok o existencii neodstrániteľnej vady, s uvedením výšky vzniknutej škody. 


Článok VII. 


Zhotovenie diela 


7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 


7.2 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť na celú dobu zhotovovania diela poistnú zmluvu za účelom krytia 
náhrady škody spôsobenej pri zhotovovaní diela alebo v priamej súvislosti s ním, najmä škôd 
na budove, zariadení budovy, zariadení domácností, motorových prostriedkoch a ujmy na 
zdraví a smrti spôsobenej akejkoľvek osobe. Uzatvorenie poistnej zmluvy je zhotoviteľ povinný 
preukázať objednávateľovi  pred začatím zhotovovania diela. Neuzatvorenie poistnej zmluvy má 
za  následok, že zhotoviteľ sa dostáva do omeškania so začatím prác a objednávateľ má nárok   
na   zmluvnú pokutu vo výške podľa čl. X. tejto zmluvy. 


7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré 
sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach v platnom znení. 


7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v platnom znení a Vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v platnom znení a za 
zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.  


7.5 V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy  do životného 
prostredia, zabezpečiť aby časti  použitých komponentov a odpad nadmieru nezaťažovali 
životné prostredie, neznečisťovali okolité trávnaté plochy. V maximálnej miere preto zhotoviteľ 
bude využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky zhotoviteľ túto 
zabezpečí proti únikom nebezpečných látok  do okolitého prostredia. Akékoľvek sankcie 
a opatrenia v súvislosti s nadmerným znečisťovaním životného prostredia znáša zhotoviteľ. 


7.6 V súlade so Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, zhotoviteľ zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady zo stavebnej činnosti 
je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Nebezpečné odpady musia byť likvidované 
prostredníctvom oprávnených organizácií nakladania s nebezpečnými odpadmi. 
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7.7 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 
každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci 
s užívateľom na svoje náklady.  


7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v platnom znení a v Zákone č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody v platnom znení.  


7.9 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela 
a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený pracovník, uvedený 
v bode I.1, vykonávajúci na stavbe stavebný dozor, ktorý má za tým účelom prístup na 
pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo sa skladujú materiály. 


7.10 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, 
najmä: 


 oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje 


 prevziať od neho stavenisko 


 kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 
dohľadu počas realizácie stavby 


 kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy 


 kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými 


 sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami 
a stavebným zákonom 


 kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií 


 spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby 


 kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov 


 kontrolu vypratania staveniska. 
7.11 Na vykonanie stanovených skúšok realizovaného diela vyzve zhotoviteľ písomne odborný 


technický dozor objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude 
znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného 
zákonníka. 


7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie podmienok, oznamovanie realizácie prác počas výstavby 
a ostatné činnosti, ktoré vyplývajú z vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom konaní (úrad 
životného prostredia, hasiči, atd.) 


7.13 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 
ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a zasielať ich účastníkom 
kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia z  kontrolného dňa sa stanú 
pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy. 


7.14 Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste 
plnenia. Prevzatie diela sa uskutoční za prítomnosti zástupcu zhotoviteľa,  odborného 
technického dozoru a  poverených zástupcov objednávateľa.  


7.15    K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: 


 stavebný denník 


 doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f, § 47 
Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, Zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v platnom znení a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a posudzovaní zhody v platnom znení 


 zápisy o vykonaných skúškach  


 zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté 


 doklad o likvidácii odpadov 
7.16 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 


preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 
vznikli. 


7.17 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo sa považuje za 
odovzdané ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. 


7.18 Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich 
odstránenia. 
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7.19 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí diela.  


7.20 Poverený zástupca zhotoviteľa je povinný v stanovenom termíne zúčastniť sa kontroly 
fakturovaných prác, ktoré vykonáva pracovník ŠFRB. 


Článok VIII. 


                                                                  Vykonanie diela. 


8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska, resp. 
začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii 
stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do 
neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné 
riešiť. 


8.2 Zhotoviteľ je povinný k písomnému vyjadreniu stanoviska objednávateľa zapísať svoje 
stanovisko do denníka do 2 dní, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas  so zápisom 
objednávateľa. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela. Kópia 
stavebného denníka  bude odovzdaná pri preberacom konaní  objednávateľovi. Zhotoviteľ je 
povinný na požiadanie objednávateľa  alebo osoby poverenej vykonávaním odborného 
technického dozoru na stavbe predložiť hodnoverné doklady o pôvode, druhu, kompatibilite 
a certifikácii použitých komponentov súvisiacich s predmetom diela. 


8.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad  pre 
vyhotovenie dodatkov k zmluve. 


Článok IX. 


Vlastnícke právo k dielu a zodpovednosť za škodu 


9.1 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa prevzatím diela uvedeného  v predmete 
zmluvy. 


9.2 Zmluvné  strany   si  navzájom zodpovedajú za nesplnenie povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. Zmluvná strana je povinná druhej strane nahradiť škodu vzniknutú v priamej súvislosti 
s nesplnením povinnosti. 


9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie alebo zničenie diela až do prevzatia diela  
objednávateľom. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa v čase, keď 
prevezme dielo v plnom rozsahu od zhotoviteľa. 


Článok X. 


Zmluvné pokuty 


10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu: 
        10.1.1 vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania so začatím prác 
        10.1.2 vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela 
        10.1.3 za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní    
                   a prevzatí diela v dohodnuté v  lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 


vo výške  30,00 € denne  
        10.1.4 za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 30,00 € denne až do 


ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť 
        10.1.5 za porušovanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  predpisov   na 


ochranu pred požiarmi špecifikovanú  v doplnku k tejto zmluve. 
10.2 Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy  faktúry za 


každý deň  omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote. 
10.3 Zhotoviteľ nemá nárok na úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní 


s platbou, z dôvodu preukázaného omeškania poskytnutia úveru z finančnej inštitúcie, resp. 
zo štátnych prostriedkov. 


10.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, 
ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 


10.5   Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 


V súlade s § 300 zákona č..513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení ďalších predpisov sa 
zmluvné strany dohodli na zmluvných pokutách. 
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a) zistená prítomnosť alkoholu pri dychovej skúške u zamestnanca zhotoviteľa, samostatne 
zárobkovo činnej osoby pracujúcej pre dodávateľa – 500.- € (slovom päťsto euro),  


b) zdokumentované porušenie bezpečnostných predpisov u zamestnancov zhotoviteľa,  
samostatne zárobkovo činnej osoby 300. - €( (slovom tristo euro),  


c) zdokumentované nepoužívanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov 
zamestnancami zhotoviteľa, samostatne zárobkovo činnou osobou pracujúcej pre dodávateľa – 
300.- €( (slovom tristo euro), 


d) zdokumentované nezdôvodnené zdržiavanie sa zamestnanca zhotoviteľa, samostatne 
zárobkovo činnej osoby na inom pracovisku ako vykonáva prácu 300 - €( (slovom tristo euro), 


e) zdokumentované ohrozenie života a zdravia zamestnancov odberateľa, obyvateľov objektu 
(bytového domu)  ako aj zamestnancov iných firiem 1500.- € (slovom tisícpäťsto euro), 
ohrozenie pri ktorom došlo k poraneniu zamestnanca odberateľskej spoločnosti 2 000.- € 
(dvetisíc  euro),  


f) zdokumentované vytvorenie podmienok pre vznik pracovného úrazu zamestnancov odberateľa 
a iných osôb napr. nevyčistením priestoru, kde bola ukončená práca, neohradením výkopu 
a pod. - 1500..- € (slovom tisícpäťsto euro),  


g) zdokumentované porušenie predpisov na ochranu pred požiarmi zamestnancami zhotoviteľa,   
samostatne zárobkovo činnou  osobou - 1000.- € (slovom tisíc euro),  


h) zdokumentované opakované porušenie predpisov na ochranu pred požiarmi zamestnancami 
zhotoviteľa, samostatne zárobkovo činnou osobou - 1500.- € (slovom tisícpäťsto euro),  


i) poškodenie vyhradeného technického zariadenia (VTZ)  činnosťou zamestnanca zhotoviteľa, 
samostatne zárobkovo činnej osoby pracujúcej pre dodávateľa okrem zaplatenia nákladov na 
opravu VTZ  – 500.- € (slovom päťsto euro), 


j) obyvateľmi objektu v správe OSBD zdokumentované porušenie bezpečnostných, hygienických 
a protipožiarnych predpisov ktorým boli ohrození obyvatelia bytového domu samostatne 
zárobkovo činnej osoby pracujúcej pre dodávateľa – 1500.- € (slovom tisíc päťsto euro),    


k) ponechávanie alebo nezabezpečenie odvozu nebezpečných a ostatných odpadov na 
stavenisku počas práce a po ukončení práce, zistená likvidácia odpadov, zvyškov používaných 
pri výkone práce v rozpore s predpismi životného prostredia -  1500.- € (slovom tisícpäťsto 
euro), 


1. Za zdokumentovanie porušení uvedených v bode 1 doplnku sa pokladá : 
a) vykonaný zápis o zistených skutočnostiach (porušeniach) zmluvným ABT, koordinátorom 


bezpečnosti práce OSBD, stavebným dozorom alebo vedúcimi zamestnancami odberateľa 
doplnené fotografiou alebo iným obrazovým záznamom, 


b) fotografia alebo iný obrazový záznam vykonaný zmluvným ABT, koordinátorom bezpečnosti 
práce OSBD, stavebným dozorom alebo vedúcimi zamestnancami odberateľa kde je zachytené 
porušenie predpisov BOZP a ochrany pred požiarmi zamestnancami  zhotoviteľa , samostatne 
zárobkovou osobou, 


c) protokol z inšpekcie práce, kde je konštatované porušenie  predpisov BOZP a ochrany pred 
požiarmi zamestnancami  zhotoviteľa, samostatne zárobkovou osobou 


d) zápis alebo protokol z výkonu štátneho zdravotného dozoru alebo štátneho požiarneho dozoru, 
kde je konštatované porušenie predpisov BOZP a ochrany pred požiarmi zamestnancami  
zhotoviteľa, samostatne zárobkovou osobou, 


e) fotografia, svedecká výpoveď členov domovej samosprávy o porušení bezpečnostných, 
hygienických a protipožiarnych predpisov  ktorým boli ohrození obyvatelia bytového domu (objektu)  
v správe OSBD.  
Zmluvné strany majú právo odvolať sa voči zmluvnej pokute v lehote do 15 dní od doručenia výzvy 
na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odvolávajúca strana musí predložiť dôkazy vyvracajúce zistené 
skutočnosti.  
Zmluvné strany súhlasia s tým, že o zmluvná pokutu môže byť znížená platba za vykonanú prácu 
(dodávku). 


Článok XI. 


Odstúpenie od zmluvy a osobitné ustanovenia 


11.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy: 
11.1.1 ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stanovisko 
11.1.2 ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom 


zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch 
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11.1.3 ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby 
poddodávateľom alebo vstúpi do likvidácie 


11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým 
zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. 


11.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej 
zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana   od zmluvy 
odstupuje. 


11.4 V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 11.1, resp. 11.2, vykonané práce budú 
odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli 
a boli zahrnuté v zmluvnej cene kalkulovaného predmetu  diela.  


11.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy  v prípade, že mu na vykonanie diela v zmysle 
tejto zmluvy nebude poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a to bez úhrady 
akýchkoľvek nákladov zhotoviteľa.  


 
 
 
 


Článok XII. 


Záverečné ustanovenia 


12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, stáva sa platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 


12.2 Zmluva môže  byť  zmenená  len písomnými  dodatkami,  podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 


12.3 Pre zmluvný vzťah založený touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 
12.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 


ničím obmedzená. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju dobrovoľne podpísali. 


12.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy sú pre objednávateľa 
a jeden rovnopis je pre zhotoviteľa. 


Zoznam príloh 


rozpočet s výkazom výmer 


V Dolnom Kubíne dňa  ................... 
 


Objednávateľ:                                                                                  Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 ................................................................                                           ........................................................ 


      Ing. Yvona Kenderová                                                                
   predsedníčka predstavenstva                
 
 


 
................................................................. 


       Ing. Igor  Kaliský 
podpredseda predstavenstva 
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